

Утверждено
на заседании Педагогического совета
МОУ детский сад № 345
протокол от « 09 » Февраль 20 23 г. № 3
Председатель Педагогического совета
С.А.Юртаева / С.А.Юртаева /

Утверждено
приказом заведующего
МОУ детский сад № 345
от « 09 » Февраль 20 23 г. № 51
заведующий МОУ детский сад № 345
С.А.Юртаева



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФАОП ДО
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда»**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФАОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно -методическое, экспертное сопровождение процесса.	Февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДО	Февраль 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДО педагогическим коллективом.	Февраль-март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФАОП ДО.	Апрель-август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФАОП ДО.	Февраль – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФАОП ДО.	Февраль 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФАОП ДО.	Февраль 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФАОП ДО.	Март-апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФАОП ДО.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФАОП ДО	Февраль 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФАОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФАОП ДО.	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствии с требованиями ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФАОП ДО на сайте дошкольного учреждения	Февраль 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФАОП ДО в самоанализ МОУ	Март-апрель 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФАОП ДО	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФАОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы МОУ	В течение года